	Mode	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin Pré	de Noms ressources	
0	Tâche					[	28 Mar 22
1	*	Projet	61 jour	Lun 28/03/22	Dim 19/06/22		
2 🗸	-3	Créditer/Débiter un compte	1 jour	Mar 10/05/22	Mar 10/05/22 3	Romain Massip	Romain Massip
~	-		1 jour	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	Aya Nabaoui;Roma	a Aya Nabaoui;Romain Massip
· 🗸	-5	Effectuer un virement	1 jour	Mar 10/05/22	Mar 10/05/22 3	Aya Nabaoui	Aya Nabaoui
~	-5	Clôturer un Compte	1 jour	Mar 10/05/22	Mar 10/05/22 3	Jordan Quinveros	≚ Jordan Quinveros
<b>V</b>	-5	Gérer les employés	1 jour	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	Jordan Quinveros	Jordan Quinveros
•	-5	Gant	2 jours	Lun 28/03/22	Mar 29/03/22	Romain Massip	Romain Massip
3	-5	CDCU	2 jours	Lun 28/03/22	Mar 29/03/22	Aya Nabaoui;Jorda	Aya Nabaoui;Jordan Quinveros
		Tâche			■ Récapitulatif d		Tâche manuelle Début uniquement E Échéance ◆
ojet : Pro	ojet1	Tâche Fractionnement Jalon			Récapitulatif d Tâche inactive Jalon inactif		Tâche manuelle □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □