

Untitled Gantt Project

29 avr. 2022

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

28 mars 2022 - 20 mai 2022

Avancée

13%

Tâches

36

Ressources

4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Projet1	28/03/2022	19/05/2022
Projet	28/03/2022	19/05/2022
DevV1	09/05/2022	13/05/2022
Créditer/Débitier un compte	10/05/2022	10/05/2022
Créer un Compte	09/05/2022	09/05/2022
Effectuer un virement	10/05/2022	10/05/2022
Clôturer un Compte	10/05/2022	10/05/2022
Gérer les employés	09/05/2022	09/05/2022
Optimisation du code	11/05/2022	11/05/2022
Correction de bug	12/05/2022	13/05/2022
DocumentV1	28/03/2022	01/04/2022
Gant	28/03/2022	01/04/2022
Recuperation des issues	28/03/2022	28/03/2022
Ordonnancement des issues	29/03/2022	29/03/2022
Attribution des issues	30/03/2022	30/03/2022
CDCUV1	28/03/2022	31/03/2022
Analyse de l'existant	28/03/2022	28/03/2022
Analyse attendu	29/03/2022	29/03/2022
Analyse des besoins	30/03/2022	30/03/2022
Analyse des contraintes	31/03/2022	31/03/2022
DocumentV2	18/04/2022	20/04/2022
GanttV2	18/04/2022	20/04/2022
Recuperation des issues	18/04/2022	18/04/2022
Ordonnancement des issues	19/04/2022	19/04/2022
Attribution des issues	20/04/2022	20/04/2022
CDCUV2	18/04/2022	19/04/2022
Lecture des Commentaires	18/04/2022	18/04/2022
modification de la V1	19/04/2022	19/04/2022
Analyse des besoins	18/04/2022	18/04/2022
Analyse des contraintes	19/04/2022	19/04/2022
DEVV2	16/05/2022	19/05/2022
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	16/05/2022	17/05/2022
Gérer les prélèvements automatiques	18/05/2022	19/05/2022
Effectuer un Débit exceptionnel	16/05/2022	17/05/2022
Simuler un emprunt	16/05/2022	17/05/2022
Simuler une assurance d'emprunt	18/05/2022	19/05/2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
	Non défini
Jordan Quinveros	Non défini
Aya Nabaoui	Non défini
Romain Massip	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

