N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préde	Noms ressources
1	Créditer/Débiter un compte	1 jour	Mar 03/05/22	Mar 03/05/22	2	Romain Massip
2	Créer un Compte	1 jour	Lun 02/05/22	Lun 02/05/22		Aya Nabaoui;Roma
3	Effectuer un virement	1 jour	Mar 03/05/22	Mar 03/05/22	2	Aya Nabaoui
4	Clôturer un Compte	1 jour	Mar 03/05/22	Mar 03/05/22	2	Jordan Quinveros
5	Gérer les employés	1 jour	Lun 02/05/22	Lun 02/05/22		Jordan Quinveros
6	Gant	2 jours	Lun 28/03/22	Mar 29/03/22		Romain Massip
7	CDCU	2 jours	Lun 28/03/22	Mar 29/03/22		Aya Nabaoui;Jorda



Projet : Projet1
Date : Mar 29/03/22

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			